



Numero cronologico: **186/2025**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico per i servizi di ingegneria ed architettura nei lavori di "*Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili*" presso la Sede centrale dell'Accademia

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti Pubblici";
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare l'art. 226, comma 2, il quale, nel disciplinare il regime transitorio, prevede che ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il parere ANAC n. 62 del 6 dicembre 2023 con oggetto l'applicazione delle disposizioni transitorie e finali (art. 225-226) del D.Lgs. 36/2023;
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia;
PREMESSO che:

- con la determina n. 144 del 14/10/2021, il Direttore dell'Accademia disponeva l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo, nonché coordinamento della sicurezza, dei lavori di "Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia – Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia", CIG: Z46335C393, alla società "Simmos s.r.l.", p. iva n. 02523700272, con legale rappresentante l'ing. Antonio Colella e con sede legale in via Martiri della Libertà n. 242 a Mestre-Venezia (VE), per un importo di € 18.000,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali;
- con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia n. 24/2023 del 16/05/2023 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili" presso la Sede centrale dell'Accademia, redatto dalla società incaricata "Simmos s.r.l." di Mestre-Venezia ed acquisito al prot. n. 4971 in data 18/04/2023;
- con nota prot. n. 7905 del 31/05/2024, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato la pubblicazione del D.M. n. 628 del 24/04/2024 di approvazione della graduatoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. n. 338/2022, con la quale per i suddetti lavori veniva concesso all'Accademia un finanziamento pari ad € 310.000,00;
- con determinazione n. 268/2024 del 20/12/2024, in esecuzione della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia n. 46/2024 del 12/11/2024, veniva affidato all'ing. Raffaele Volpe l'incarico di RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con la Delibera n. 58 del 10/12/2024, il Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia approvava in linea tecnica ed economica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civile presso la sede centrale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia" – CUP: G78H23000300001, a firma dell'ing. Antonio Colella della società "Simmos s.r.l." di Mestre-Venezia, acquisito al prot. n. 10374 del 04/12/2024,



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

che prevedeva un importo complessivo di € 355.000,00, di cui € 244.984,97 per lavori, compresi € 10.901,37 per oneri per la sicurezza, ed € 110.015,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- la suddetta spesa di € 355.000,00, trova copertura al capitolo n. 605, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 in conto residui;
- con verbale di validazione del 28/02/2025, prot. n. 2113 del 03/03/2025, il R.U.P. ing. Raffaele Volpe validava il progetto esecutivo;

VISTA la nota prot. n. 3246 del 27/03/2025, con cui la ditta "Simmos s.r.l.", richiedeva un aggiornamento del corrispettivo professionale dovuto, in rapporto alle prestazioni aggiuntive rese, di seguito riportate:

- Revisione n.01 del suddetto progetto esecutivo, in rapporto all'aumento dei prezzi dei materiali avvenuto rispetto all'incarico iniziale;
- Revisione n.02 del CSA effettuata per la pubblicazione della gara da parte dell'Ufficio SUA della Città Metropolitana di Venezia, a seguito alle modifiche del Codice dei Contratti Pubblici, intervenute con il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1134/2025 del 30/04/2025, esecutiva ed efficace, con cui la S.U.A.VE (che ha espletato per conto dell'Accademia la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto) ha approvato la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 03/04/2025, prot. n. 22545/2025, e ritenuta la stessa legittima e conforme all'interesse pubblico, ha disposto l'aggiudicazione per conto dell'Accademia, dell'appalto dei lavori di "*Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civile presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia – Complesso degli Incurabili – Zattere, Venezia*" – CUP: G78H23000300001, CIG: B61BE96C2C, all'impresa Ecomarca s.r.l. (P.IVA n. 01218990263), con sede legale in via Meucci n. 14 a Ponzano Veneto (TV), che ha offerto il ribasso del 16,25% sull'importo a base di gara di € 244.984,97, di cui € 30.690,70 per costi della manodopera ed € 10.901,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la determina n. 128/2025 del 06/05/2025, con la quale l'Accademia prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Ecomarca s.r.l. e rideterminava altresì il Quadro Economico dell'intervento in questione, prevedendo una spesa complessiva di € 355.000,00, di cui ora € 206.946,39 per lavori, compresi € 10.901,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 148.053,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di tener conto degli esiti della gara d'appalto dei lavori e della maggior definizione delle esigenze richieste dall'intervento;

CONSIDERATO che con lettera acquisita al prot. n. 3594 del 07/04/2025, l'ing. Raffaele Volpe, in qualità di R.U.P., indicava all'Accademia di procedere con la modifica contrattuale dell'incarico della ditta "Simmos s.r.l.", p. iva n. 02523700272, per la corresponsione dell'importo aggiuntivo di € 3.029,17, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016, in quanto:

- valutava come ammissibile e opportuno il riconoscimento di € 2.185,42, oltre gli oneri previdenziali previsti dalla legge, per la Revisione n.01 apportata al progetto esecutivo;
- riteneva dovuto il riconoscimento dell'importo aggiuntivo di € 843,75, oltre gli oneri previdenziali previsti dalla legge, per la Revisione n.02 apportata al capitolato speciale d'appalto a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 36/2023 dal D.Lgs. n. 209/2024;

RITENUTO pertanto sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e procedere alla modifica contrattuale dell'incarico per i servizi di ingegneria ed architettura nei lavori di "*Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia - Complesso degli Incurabili - Zattere, Venezia*" affidato alla società Simmos s.r.l., p. iva: 02523700272, prevedendo un compenso aggiuntivo di € 3.029,17, come indicato nella nota prot. n. 3594 del 07/04/2025 del R.U.P., ing. Raffaele Volpe;



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

DATO ATTO che per l'incarico originario, affidato con determinazione n. 144 del 14/10/2021, è stato acquisito il codice CIG: Z46335C393;

DATO ATTO che in conformità al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015, non risulta necessario l'acquisizione di un nuovo codice CIG in quanto il valore integrativo del corrispettivo professionale è inferiore al 20% dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO che nei confronti dell'operatore economico Simmos s.r.l., p. iva: 02523700272, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono state eseguite dall'ufficio di ragioneria le seguenti verifiche aggiornate, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: - Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 02/07/2025 - Annotazioni tramite i servizi online dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, verifica effettuata in data 27/05/2025;

ACQUISITA l'autocertificazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e la copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

VISTO il Bilancio di previsione 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/03/2025;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 3.029,17, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, graverà sull'art. 605 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 in conto residui;

Per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale dell'incarico per i servizi di ingegneria ed architettura nei lavori di *"Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia - Complesso degli Incurabili - Zattere, Venezia"* affidato alla società "Simmos s.r.l.", p. iva: 02523700272, con sede legale in via Martiri della Libertà 242/B, 30175 Venezia (VE), con la determina n. 144 del 14/10/2021 del Direttore dell'Accademia, prevedendo per le maggiori prestazioni rese l'importo aggiuntivo di € 3.843,41, inclusi € 121,17 per oneri previdenziali al 4% ed € 693,07 per IVA al 22%;
3. di procedere alla stipula della modifica contrattuale secondo le modalità stabilite all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
4. di dare atto che la spesa totale per i servizi tecnici affidati alla società "Simmos s.r.l.", p. iva: 02523700272, ammonta complessivamente ad € 21.029,17, oltre ad € 841,17 per oneri previdenziali al 4% ed € 4.811,47 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 26.681,81, e trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'opera;
5. di impegnare a favore della società "Simmos s.r.l." la spesa aggiuntiva di € 3.843,41, inclusi oneri previdenziali ed IVA, all'art. 605 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 in conto residui;
6. che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; in caso di esito negativo degli accertamenti in materia di pagamenti, si procederà a norma di legge;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto è l'ing. Raffaele Volpe;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale www.accademiavenezia.it ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Franca Moretto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Veronica Malfa